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Cleanups paving way
for redevelopment

Letter from Site Administrator
By Ronald J. Riccio

For months, the COVID
pandemic has disrupted

the personal lives, working
conditions and virtually
every segment of the
American economy. Not
surprisingly, the pandemic has also interrupted
remediation activities at the PPG chromium
cleanup sites in Hudson County.

In early April 2020, it was agreed that due to
the COVID pandemic, PPG should suspend
field operations at all of its cleanup sites.

This measure was taken to protect the

public health as well as the health of PPG’s
employees and remediation contractors. By
mid-June 2020, PPG was able to resume
limited field activities at the Garfield Avenue
sites. By mid-August 2020, field activities had
ramped up to nearly the same level of activity
that preceded the COVID work suspension.

During this horrible pandemic, my overarching
concern as Site Administrator has been to
strike the appropriate balance between
protecting public health and safety with the
importance of continuing the remediation

Asphalt installed with the completion of the Carteret Avenue excavation provides access to 902 Brewing Co.’s new tap room and brewery.

%

activities. Achieving the delicate balance
between these sometimes-competing
considerations is influenced by persistent
variables such as COVID transmission rates,
spikes, hospitalization rates, State and Federal
guidelines and government orders.

However, during the April-June suspension
of field operations, the creation, review

and approval of detailed technical reports
associated with the PPG chromium cleanups
continued without interruption. These
technical reports are critical to ensure that
the work performed in the field has met
NJDEP regulatory standards. These reports
also ensure the properties are remediated,
restored properly and ready for reuse or
redevelopment.

During the past year, PPG has submitted

and NJDEP has approved the final technical
reports documenting the soil cleanups at
numerous work sites in the Garfield Avenue
area, including the former chromium
processing plant property at 900 Garfield
Avenue, otherwise known as Site 114, and the
acreage surrounding it. The completion and

continued on page 2 New sea wall being installed at Dennis Collins Park

in Bayonne is a part of PPG’s remediation activities.
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Groundwater cleanup enters 2nd phase on Garfield Avenue

The second of a three-phase interim plan to
clean up groundwater contamination in and
near the former chromium processing plant
at 900 Garfield Ave., otherwise known as
Site 114, is underway.

Last month a network of approximately 190
wells began a process designed to pump,
treat and monitor groundwater in areas
north and east of the first phase.

As in the first phase, wells are extracting
groundwater from depths ranging from

20 to 65 feet below ground surface. The
water is being conveyed to a new treatment
plant installed near an existing treatment
facility located south of Carteret Avenue.
The treatment plant removes chromium
and other contaminants before the water is
discharged to the municipal sewer system.

Public water mixed with molasses and
in some cases other reagents is being
injected into the aquifer via wells. This
will continue the treatment of impacted
groundwater through the conversion of
hexavalent chromium to a more benign
form of the metal.

Launched in December 2017, the first phase

Site Administrator
continued from page 1

approval of the soil remediation at Site 114
is significant because this area is key to the
Canal Crossing Redevelopment Plan.

As NJDEP issues final approval of the
cleanup reports, the oversight of any
ongoing obligations at certain sites will be
transitioned from my authority to licensed site
remediation professionals, or LSRPs, under

a process agreed to by PPG, NJDEP and the
City of Jersey City. LSRPs are experienced,
private-sector environmental scientists or
engineers licensed by a professional board
and authorized by NJDEP to direct and
oversee certain environmental investigations
and remedial actions in accordance with
NJDEP rules and regulations. The LSRPs will
ensure PPG’s work continues to meet NJDEP
requirements as the sites undergo reuse or
redevelopment.

Before field activities were suspended in
April, contractors for PPG completed the
excavations of Carteret Avenue and Halladay
Street North. These are two key roadways
adjacent to the Garfield Avenue Group of
sites. The only remaining significant area of
chromium soil contamination that requires
remediation in the vicinity of the Garfield
Avenue Group of sites is located under a
building at the corner of Garfield Avenue and

of the plan produced favorable results. More
than 14 million gallons of groundwater were
pumped and treated. As a result, nearly
30,000 pounds of hexavalent chromium
were removed. Furthermore, 30,000 gallons
of molasses and a similar solution were
injected below grade. This has reduced
hexavalent chromium concentrations in
most of the first phase treatment area, and
the continued reduction will be documented
in quarterly reports for up to two years.

The second phase of the plan will include at
least one year of treatment and up to two
years of post-cleanup monitoring.

In July of this year, PPG completed the
installation of 19 monitoring wells in the
deep water-bearing zones to delineate
vertical impacts of chromium contamination.

Digging up and hauling away nearly
900,000 tons of chromium-impacted soil
and debris in the Garfield Avenue area from
2010 through 2016 has had a positive impact
on groundwater conditions because it was
the source of contamination.

No groundwater in Jersey City is used for
drinking purposes.

Caven Point Avenue occupied by Ten West
Apparel, Inc., and a small area to the east of
that property. Access litigation between PPG
and Ten West Apparel, Inc., had delayed the
start of that work. Ten West finally vacated
the building on Oct. 23. This will now allow
PPG to demolish the building and conduct
the excavation.

Prior to the COVID suspension, PPG

also made significant progress in its soil
remediation efforts at Dennis Collins Park,
which is located on the banks of the Kill

Van Kull in Bayonne. PPG is now poised to
complete its work at the park. Once the
remediation work has been completed,

the City of Bayonne plans a significant
redevelopment and beautification of the park.

| am also pleased to report the second phase
of a three-phase groundwater remediation
system in and near Garfield Avenue is up and
running. You can read more about the system
above. The system is designed to extract
significantly more volumes of contaminated
groundwater than the first phase.

As part of my continuing efforts to
communicate with the public regarding the
status of PPG’s cleanup efforts, Progress
Reports were submitted to Judge Jablonski
of the Superior Court of New Jersey in March
and July of this year. The Progress Reports,
along with updated Master Schedules,

Phase 1

Phase 3

Chromium-impacted groundwater extends
from former manufacturing site.

cleanup reports and other information
concerning the PPG sites have been posted to
the Chromium Cleanup Partnership website
(www.chromiumcleanup.com).

Unfortunately, as a result of the pandemic,

we will not conduct a public meeting this
year. | intend to schedule a public meeting as
soon as possible. Please check the Chromium
Cleanup Partnership website for more
information.

| hope you find this newsletter to be
informative. As | have said in the past, | am
committed to doing my best to make sure
that the remediation and restoration of the
PPG sites is done efficiently, effectively,
expeditiously, transparently, and above all,
safely. Having been born and raised in Jersey
City and being personally familiar with some
of the neighborhoods adjacent to the PPG
sites, | have added reason to make certain the
cleanups are done right.

The public is encouraged to use the following
email address and phone number to reach
me with any questions about the PPG sites:
Email: InNfo@chromecleanup.com;

Phone: 201-777-2099.

Ronald J. Riccio
Site Administrator
PPG Chromium Cleanup Sites
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Update on properties adjacent to 900 Garfield Ave.

PPG’s environmental responsibilities extend beyond the former chromium
processing plant property at 900 Garfield Avenue, otherwise known as Site 114,

e

to properties adjacent to Site 114 if contamination had extended to them. Here is

the status of the affected adjacent properties:

o 33 Pacific Ave. (A/so known as Al Smith Moving) - PPG
received final approval from NJDEP in 2019, confirming PPG has
met all requirements for the cleanup of soil at this property.

9 78 Halladay St. (Formerly Halsted Corporation) - Demolition of
the building and the excavation of accessible chromium-impacted
soil were completed in 2018. Limited quantities of additional
chromium-impacted material at this site were dug up and hauled

away in connection with the Halladay Street North excavation earlier

this year. Chromium impacts that could not be removed along the
eastern boundary of this site will be addressed via a restricted-use
remedy. A report for submission to NJDEP documenting successful
completion of the work to date is under development.

9 Halladay Street North - PPG completed the excavation in this
roadway before operations were suspended in April because
of COVID-19. A report for submission to NJDEP documenting
successful completion of the work is under development.

9 Forrest Street - A report documenting the successful
excavation of chromium-impacted soil under a section of
Forrest Street has been conditionally approved by NJDEP.

9 Forrest Street Properties - A report documenting the
successful excavation of chromium-impacted soil exterior to portions
of privately owned buildings on the north side of Forrest Street has
been conditionally approved by NJDEP. A work plan proposing
remedial alternatives to address the remaining chromium-impacted
soil under these buildings when the property is redeveloped has been
approved by NJDEP.

e Garfield Avenue - A work plan to address the chromium-impacted
soil beneath portions of the street from the light rail bridge to Carteret
Avenue has been approved by NJDEP. A report documenting the
asphalt cap remedial action is in development for submission to NJDEP.
These remedial excavation activities will not commence until the street
is widened or opened to repair or replace utilities beneath it.

0 Carteret Avenue - Excavation of this roadway was completed in
January of this year. A report for submission to NJDEP documenting
successful completion of the work is under development. According
to City of Jersey City representatives, the Jersey City Municipal
Utilities Authority plans to rehabilitate a 96-inch sewer line in this
roadway. That activity could involve excavation of a portion of the
roadway between Garfield Avenue and Halladay Street.

e 816 Garfield Ave. (Also known as former Fishbein property) -
Chromium-impacted material on this property will be dug up

Investigation plan
under discussion

PPG and the New Jersey Department of
Environmental Protection are in discussions
on a plan for the further investigation of
chromium nodules in soil in the northwest
corner of Site 107.

During 2018 and 2019, PPG excavated more
than 100,000 tons of chromium-impacted
soil and debris from Sites 107 and 108 as
well as the adjacent Conrail right-of-way in

by NJDEP.

PPG has proposed institutional controls
(deed notice) and engineering controls
(caps) to address any remaining chromi-
um-impacted material at Site 108 and the

Conrail right-of-way.

accordance with a cleanup plan approved

Restoration of all three properties, located
between Linden Avenue East and Chapel
Avenue in Jersey City, was completed in
October 2019, but the sporadic presence
of chromium-containing nodules in the
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900 Garfield

457 Communipaw Ave.
Not shown on map

Streets closed

and hauled away in conjunction with PPG’s excavation at 800 Garfield
Ave.

9 800 Garfield Ave. (A/so known as Ten West Apparel) - PPG will
demolish the building on this site now that the tenant has vacated
the property. This will enable PPG to excavate the chromium-
impacted soil that was placed in the former Morris Canal beneath the
building before it was constructed. Excavation of impacted material
adjacent to this property will be conducted at the same time.

@ caven Point and Pacific avenues - A work plan to address
the chromium-impacted soil beneath these streets is under review
by NJDEP.

@ 457 Communipaw - A remedial investigation was conducted
in early 2019. Additional soil borings were installed this year to
continue the vertical and lateral delineation of chromium impacts.

northwest corner of Site 107 prompted the
need for an investigation of this approximate
27,000-square-foot area.

PPG began its excavation in June 2018 after
demolishing the building at Site 107.

An investigation of the groundwater at
these sites is scheduled to be conducted in
the second quarter of next year.

Chromate chemical production waste, or
CCPW, a byproduct from the chromium
manufacturing process, was historically
distributed as fill at Site 107.
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Cleanup work resumes at Dennis Collins Park after COVID timeout

monitoring_174.aspx.

The environmental cleanup at Dennis
Collins Park has resumed after a four-
month suspension because of the COVID
pandemic.

Workers returned to the cleanup site in mid-
August of this year to continue installing a
soil cap and a rock revetment. The purpose
is to prevent contact with scattered and

low concentrations of chromate chemical
production waste in the subsurface soil
within a portion of the Bayonne park and on
the adjacent banks of the Kill Van Kull.

A work plan approved by the New Jersey
Department of Environmental Protection
calls for more than 12,000 tons of chromium-
impacted material to be hauled away for
disposal at a licensed facility. In turn, PPG is
placing 27,000 tons of clean fill to create a
two-foot cap over the project limits.

Installation of the soil cap will raise this part
of the park’s elevation 18 inches or more,
which will be supported with retaining walls.
Ramps compliant with the Americans with
Disabilities Act will provide access.

As part of the plan, PPG will expand the
parking lot adjacent to the basketball courts
to 47 from 30 spaces. The city also plans
to renovate and upgrade this area of the
park after PPG completes its work, which is
expected to be early next year. According
to Bayonne officials, the city intends to
install new facilities for a variety of sports,
exercises, and age groups; equipment and
walkways that comply with the Americans
with Disabilities Act; dog park facilities for
residents’ pets; and new kinds of trees to
increase the beauty of the landscape.

Workers for PPG are also installing a bigger
and heavier rock revetment, also known as
a seawall, on the shoreline of the Kill Van
Kull. This will act as a barrier to chromium-
impacted material on the banks of this
waterway. The new revetment is designed
to better withstand major weather events,
according to a plan approved by the U.S.
Army Corps of Engineers.

More than 500 tons of the rock from the
existing revetment were transported to
Veterans Park to fortify the banks of the
Newark Bay. Removal of existing rock at
Dennis Collins Park, meanwhile, uncovered

a previously unknown area of hexavalent
chromium, which is being investigated to
determine its horizontal and vertical impacts.

To protect the community during the
project, PPG is using proven containment
and control measures that have been
approved by NJDEP following a review

by the independent technical consultant.
Among these protective measures is a
dust-suppression plan designed to prevent
excavated materials, including hexavalent
chromium, from becoming airborne. Other
elements of the plan include misting of work
areas and restricting truck traffic to paved
areas, wherever possible.

PPG has installed air monitoring stations

at the perimeter of the cleanup site to
ensure safe conditions continue to be
maintained during cleanup activities.
Monitors are in use while active work is
taking place. Data from these monitors are
included in reports posted to the Chromium
Cleanup Partnership website, http:/www.
chromecleanup.com/air_monitoring/air_

Installation of the soil and shoreline protective
barriers is the final step in PPG’s efforts to
investigate and remediate the park’s soil.

A limited soil cleanup was conducted

in April 2013 in accordance with a

plan approved by NJDEP. During the
remediation, however, additional visible
chrome waste was observed outside the
proposed limits of excavation. As a result,
an additional investigation to determine
the limits of impacted soil was conducted,
and an additional limited soil cleanup was
completed in 2016.

Many decades ago, fill material was
deposited along the banks of the Kill Van
Kull to create the park site. One component
of that fill material was chrome waste, a
byproduct of the chromium manufacturing
process. It is that chrome waste that PPG is
currently in the process of addressing.

An investigation into chromium impacts on
groundwater in the park is scheduled to begin
in the first quarter of next year. No groundwater
in Bayonne is used for drinking purposes.

Chromium Cleanup

This newsletter is an information resource
for PPG’s chromium cleanups in Jersey City
and Bayonne, New Jersey.

One Hovchild Plaza

4000 Route 66

4th Floor (MDMC)

Tinton Falls, N.J. 07753

Telephone: 201-777-2099

E-mail: info@chromecleanup.com

Website: www.chromiumcleanup.com
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El trabajo de limpieza se reanuda en el Parque Dennis Collins después de la pausa por COVID

La limpieza ambiental en el Parque Dennis
Collins se reanudd después de una suspension
de cuatro meses debido a la pandemia por
COVID-19.

Los trabajadores regresaron al sitio de limpieza
a mediados de agosto para seguir colocando
una capa en el suelo y un revestimiento de roca
para evitar el contacto con concentraciones
dispersas y bajas de residuos de produccion
quimica de cromato en el suelo subsuperficial
dentro de una parte del parque Bayonne y en
las orillas adyacentes del Kill Van Kull.

Un plan de trabajo aprobado por el
Departamento de Proteccién Ambiental de
Nueva Jersey exige que se retiren mas de
12,000 toneladas de material afectado por
cromo para su eliminacidon en una instalacion
autorizada. A su vez, PPG esta colocando
27,000 toneladas de relleno limpio para crear
una capa de dos pies sobre los limites del
proyecto.

La colocacién de la capa de suelo elevara esta
parte del parque 18 pulgadas o mas, que se
sostendra con paredes de retencion. Las rampas
gue cumplan con la Ley de Estadounidenses
con Discapacidades permitirdn el acceso.

Como parte del plan, PPG ampliara el
estacionamiento adyacente a las canchas de
baloncesto de 30 a 47 espacios. La ciudad
también planea renovar y mejorar esta area
del parque después de que PPG finalice su
trabajo, que se espera que sea a principios

del proximo afio. Segun las autoridades de
Bayonne, la ciudad tiene la intencion de colocar
nuevas instalaciones para una variedad de
deportes, ejercicios y grupos de edad; equipos
y pasarelas peatonales que cumplan con la
Ley de Estadounidenses con Discapacidades;
instalaciones de parques para perros para las
mascotas de los residentes; y nuevos tipos de
arboles para aumentar la belleza del paisaje.

Los trabajadores de PPG también estan
instalando un revestimiento de roca mas grande
y pesado, también conocido como un dique,

en la costa del Kill Van Kull. Este actuara como
una barrera para el material afectado por
cromo en las orillas de esta via fluvial. El nuevo
revestimiento estd disefiado para soportar
mejor los grandes eventos meteoroldgicos, de
acuerdo con un plan aprobado por el cuerpo de
Ingenieros del Ejército de EE. UU.

Més de 500 toneladas de la roca del
revestimiento existente se transportaron al
Parque de los Veteranos para fortificar las
orillas de la Bahia de Newark. Mientras tanto,
la remocion de la roca existente en el Parque
Dennis Collins descubrié un drea de cromo
hexavalente previamente desconocida, que se
estd investigando para determinar sus efectos
horizontales y verticales.

Para proteger a la comunidad durante el
proyecto, PPG estd utilizando medidas
comprobadas de contencién y control que
aprobd el NJDEP después de una revision del
consultor técnico independiente. Entre las
medidas de proteccién se encuentra un plan
de supresion del polvo disefado para evitar
gue los materiales excavados, entre ellos el
cromo hexavalente, se esparzan en el aire. Otros
elementos del plan incluyen la vaporizaciéon de
las dreas de trabajo vy la restriccién del trafico
de camiones a las dreas pavimentadas, siempre
que sea posible.

PPG instalo estaciones de vigilancia aérea en

el perimetro del sitio de limpieza para asegurar
gue las condiciones de seguridad se mantengan
durante las actividades de limpieza. Se utilizan
monitores mientras se esta realizando el trabajo
activo. Los datos de estos monitores se incluyen
en los informes publicados en el sitio web de

la Sociedad de Limpieza de Cromo, http://
www. chromecleanup.com/air_monitoring/air_

monitoring_174.aspx.

La instalacion de las barreras protectoras del
suelo y la costa es el paso final en los esfuerzos
de PPG para investigar y sanear el suelo del
parque.

En abril de 2013, se llevd a cabo una pequefa
limpieza del suelo de conformidad con un plan
aprobado por el NJDEP. Sin embargo, durante
el saneamiento se observaron claros residuos
de cromo adicionales fuera de los limites
propuestos de excavacion. Como resultado,

se llevd a cabo una nueva investigacion para
determinar los limites del suelo afectado y se le
realizd otra pequena limpieza en 2016.

La restauracion de las tres propiedades,
ubicadas entre Linden Avenue este y Chapel
Avenue en Jersey City, se finalizd en octubre de
2019, pero la presencia esporadica de nédulos
que contienen cromo en la esquina noroeste
del sitio 107 generd la necesidad de una
investigacion de esta drea de aproximadamente
27,000 pies cuadrados.

Estd previsto que en el primer trimestre del
préximo aio empiece una investigacion

sobre los impactos del cromo en las aguas
subterraneas del parque. En Bayonne no se
utilizan aguas subterrdneas como agua potable.

Chromium Cleanup

Este boletin es una fuente de informacién de
las limpiezas de cromo de PPG en Jersey City y
Bayonne, Nueva Jersey.

One Hovchild Plaza

4000 Route 66

42 piso, McElroy, Deutsch, Mulvaney & Carpenter
(MDMC)

Tinton Falls, N.J. 07753

Teléfono: 201-777-2099
Correo electronico: info@chromecleanup.com
Sitio web: www.chromiumcleanup.com
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La limpieza de aguas subterraneas entra en la segunda fase en Garfield Avenue

Esta en marcha la segunda de tres fases del plan
provisional para limpiar la contaminacion de

las aguas subterrdneas en la antigua planta de
procesamiento de cromo en 900 Garfield Ave. y
cerca de ella, también conocida como sitio 114.

El mes pasado, una red de aproximadamente
190 pozos empezd un proceso disefado

para bombear, tratar y monitorear el agua
subterranea en las dreas del norte y el este de la
primera fase.

Al igual que en la primera fase, los pozos

estan extrayendo aguas subterraneas de
profundidades que van desde 20 a 65 pies

por debajo de la superficie del suelo. El agua

se esta transportando a una nueva planta de
tratamiento ubicada cerca de una instalacion de
tratamiento existente al sur de Carteret Avenue.
La planta de tratamiento elimina el cromo y
otros contaminantes antes de que el agua

se descargue en el sistema de alcantarillado
municipal.

El agua publica mezclada con melaza y, en
algunos casos con otros reactivos, se inyecta en
el acuifero a través de pozos. Esto continuara el
tratamiento de las aguas subterraneas afectadas
a través de la conversion del cromo hexavalente
en una forma mas benigna del metal.

Lanzada en diciembre de 2017, la primera fase

Administrador de Obras
continuacion de la pagina 8

sitio 114 y el area alrededor. La finalizacion y
aprobacion del saneamiento del suelo en el sitio
114 es significativa porque esta area es clave para
el plan de reurbanizacion de cruce del canal.

Mientras el NJDEP emite la aprobacion final

de los informes de limpieza, la supervision de
cualquier obligacion en curso en ciertos sitios
pasara de mi autoridad a la de los profesionales
de saneamiento de sitios con licencia o LSRP,
bajo un proceso acordado por PPG, el NJDEP
y la ciudad de Jersey City. Los LSRP son
cientificos o ingenieros ambientales del sector
privado con experiencia, certificados por un
consejo profesional y autorizados por el NJDEP
para dirigir y supervisar ciertas investigaciones
ambientales y acciones de saneamiento de
acuerdo con las normas vy los reglamentos del
NJDEP. Los LSRP aseguraran que el trabajo de
PPG continde cumpliendo con los requisitos del
NJDEP a medida que los sitios se sometan a la
reutilizacion o reurbanizacion.

Antes de que las actividades de campo se
suspendieran en abril, los contratistas de PPG
finalizaron las excavaciones de Carteret Avenue
y Halladay Street norte. Estas son dos carreteras
clave adyacentes al grupo de sitios de Garfield
Avenue. La Unica area significativa restante

de contaminacion del suelo por cromo que
requiere saneamiento en las cercanias del grupo
de sitios de Garfield Avenue estd ubicada bajo

del plan produjo resultados favorables. Se
bombearon y trataron mas de 14 millones de
galones de agua subterrdnea. Como resultado,
se eliminaron casi 30,000 libras de cromo
hexavalente. Ademas, se inyectaron 30,000
galones de melaza y una solucién similar

por debajo del grado. Esto ha reducido las
concentraciones de cromo hexavalente en

la mayor parte del drea de tratamiento de

la primera fase y la reduccién continua se
documentara en informes trimestrales hasta por
dos afos.

La segunda fase del plan incluird al menos
un afo de tratamiento y hasta dos aflos de
seguimiento posterior a la limpieza.

En julio, PPG finalizd la instalacion de 19 pozos
de monitoreo de aguas subterraneas en las
zonas de aguas profundas para delinear los
impactos verticales de la contaminacién por
cromo.

La extraccion y la remocién de casi 900,000
toneladas de suelo y fragmentos afectados por
cromo en el drea de Garfield Avenue desde 2010
hasta 2016 han tenido un impacto positivo en las
condiciones del agua subterranea porque era la
fuente de contaminacion.

En Jersey City no se utilizan aguas subterraneas
como agua potable.

un edificio en la esquina de Garfield Avenue

y Caven Point Avenue ocupado por Ten West
Apparel, Inc., y una pequefa area al este de esa
propiedad. Ten West finalmente desocup? el
edificio el Oct 23. Cuando Ten West desocupe la
propiedad, PPG demolera el edificio y llevara a
cabo la excavacion.

Antes de la suspension por COVID, PPG
también hizo un avance significativo en sus
esfuerzos de saneamiento del suelo en el Parque
Dennis Collins, que se encuentra en las orillas

del Kill Van Kull en Bayonne. PPG estd ahora
preparado para finalizar su trabajo en el parque.
Una vez que se haya finalizado el trabajo de
saneamiento, la ciudad de Bayonne planea una
importante reurbanizacion y un embellecimiento
del parque.

También me complace informar que la segunda
de tres fases de un sistema de saneamiento de
aguas subterraneas en Garfield Avenue y cerca
de ella esta en marcha. Puede leer mas sobre el
sistema arriba. Este esta disefado para extraer
significativamente mas volumenes de aguas
subterrdneas contaminadas que la primera fase.

Como parte de mi continuo esfuerzo por
comunicarme con el publico sobre el estado de
las labores de limpieza de PPG, se presentaron
informes de progreso ante el juez Jablonski del
Tribunal Superior de Nueva Jersey en marzo

y julio de este afo. Los informes de progreso,
junto con los calendarios maestros actualizados,
los informes de limpieza y otra informacion

Phase 1

Phase 3

Las aguas subterraneas afectadas por cromo se
extienden desde el antiguo lugar de fabricacién.

relativa a los sitios de cromo de PPG se
publicaron en el sitio web de la Sociedad de
Limpieza de Cromo (www.chromiumcleanup.
com).

Lamentablemente, como resultado de la
pandemia de COVID, este afo no vamos a
llevar a cabo una reunion publica, pero tengo
la intencion de programar una lo antes posible.
Por favor, consulte el sitio web de la Sociedad
de Limpieza de Cromo para obtener mayor
informacion.

Espero que este boletin tenga informacion

util para usted. Como he dicho anteriormente,
seguiré haciendo lo mejor para garantizar que
el saneamiento vy la restauracion de los sitios
de PPG se realice de manera eficiente, efectiva,
répida, transparente vy, sobre todo, segura. Al
haber nacido y sido criado en Jersey City vy al
estar personalmente familiarizado con algunos
de los barrios adyacentes a los sitios de PPG,
tengo mayores motivos para asegurarme de
gue las limpiezas se hagan bien.

Se anima al publico a usar la siguiente direccion
de correo electronico y nimero de teléfono para
gue me pueda contactar con cualquier pregunta
sobre los sitios de PPG: Correo electrdnico:
Info@chromecleanup.com; Teléfono: 201-777-
2099.

Ronald J. Riccio
Administrador de Obras
Sitios de limpieza de cromo de PPG
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Actualizacion sobre las propiedades adyacentes a 900 Garfield Ave.

Las responsabilidades ambientales de PPG se extienden mas alla de la antigua propiedad
de la planta de procesamiento de cromo en 900 Garfield Avenue, también conocida como
sitio 114, a propiedades adyacentes a este sitio si la contaminacion se habia extendido a
ellas. Esta es la condicién de las propiedades adyacentes afectadas:

o 33 Pacific Ave.: (también conocida como Al Smith Moving): PPG
recibio la aprobacioén final del Departamento de Proteccion Ambiental
de Nueva Jersey (New Jersey Department of Environmental Protection,
NJDEP) en 2019, confirmando que PPG ha cumplido con todos los
requisitos para la limpieza del suelo en esta propiedad.

9 78 Halladay St. (anteriormente Halsted Corporation):
la demolicién del edificio y la excavacion del suelo accesible afectado
por el cromo se finalizaron en 2018. A principios de este afo, se
extrajeron y retiraron cantidades limitadas de material adicional
afectado por el cromo en este sitio en relacion con la excavacion de
Halladay Street North. Los efectos del cromo que no se pudieron
eliminar a lo largo del limite oriental de este sitio se trataran mediante
un saneamiento de uso restringido. Se esta desarrollando un informe
gue documenta la finalizacién exitosa del trabajo hasta la fecha para
presentarlo al NJDEP.

9 Halladay Street North: PPG finalizo la excavacion en esta
carretera antes de que las operaciones se suspendieran en abril
debido al COVID-19. Se esta desarrollando un informe que
documenta la finalizacion exitosa del trabajo para presentarlo
al NJDEP.

0 Forrest Street: el NJDEP aprobd condicionalmente un
informe que documenta la excavacion exitosa del suelo afectado
por cromo bajo una seccién de Forrest Street.

e Propiedades de Forrest Street: el NJDEP aprobd condicionalmente
un informe que documenta la excavacion exitosa del suelo afectado
por cromo al exterior de partes de edificios de propiedad privada en

el lado norte de Forrest Street. EI NJDEP aprobd un plan de trabajo
que propone alternativas de saneamiento para tratar el suelo restante
afectado por cromo bajo estos edificios cuando la propiedad se
reurbanice.

e Garfield Avenue: el NJDEP aprobd un plan de trabajo para tratar el
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457 Communipaw Ave.
no se muestra en el mapa.

Calles cerradas

e 816 Garfield Ave. (también conocida como antigua propiedad de
Fishbein): se extraera y retirara el material afectado por cromo en esta
propiedad junto con la excavacidon de PPG en 800 Garfield Ave.

suelo afectado por cromo debajo de partes de la calle, desde el puente
del tren ligero hasta Carteret Avenue. Se esta desarrollando un informe
gue documenta las medidas de saneamiento de la capa de asfalto
para presentarlo al NJDEP. Las actividades de excavacion para el
saneamiento no comenzaran hasta que la calle se ensanche o se abra
para reparar o reemplazar los servicios publicos debajo de la misma.

0 Carteret Avenue: a excavacion de esta carretera se finalizo en
enero. Se estd desarrollando un informe que documenta la finalizacion
exitosa del trabajo para presentarlo al NJDEP. Segun los representantes
de Jersey City, la Autoridad Municipal de Servicios Publicos de esta
ciudad planea rehabilitar una linea de alcantarillado de 96 pulgadas en
esta carretera. Esa actividad podria incluir la excavacion de una parte
de la carretera entre Garfield Avenue and Halladay Street.

e 800 Garfield Ave. (también conocida como Ten West Apparel): PPG
demolera el edificio en este sitio ahora que el inquilino ha desocupado
la propiedad. Esto permitird a PPG excavar el suelo afectado por cromo
que se colocd en el antiguo Morris Canal debajo del edificio antes de
que se construyera. La excavacion del material afectado adyacente a
esta propiedad se llevara a cabo al mismo tiempo.

@ Avenidas Caven Point y Pacific: el NJDEP esta revisando un
plan de trabajo para tratar el suelo afectado por cromo debajo de
estas calles.

m 457 Communipaw: a principios de 2019, se llevd a cabo una
investigacion de saneamiento. Este afio se realizaron perforaciones
adicionales en el suelo para continuar la delineacién vertical y lateral de
los efectos del cromo.

rail, de conformidad con un plan de limpieza
aprobado por el NJDEP.

Plan de investigacion

- V é - -
bajo analisis
PPG y el Departamento de Protecciéon Am-
biental de Nueva Jersey estan analizando
un plan para la nueva investigacion de los

nodulos de cromo en el suelo de la esquina
noroeste del sitio 107.

Durante 2018 y 2019, PPG extrajo mas de
100,000 toneladas de suelo y fragmentos
afectados por cromo en los sitios 107 y 108, asi

PPG propuso controles institucionales (notifi-
cacién de escritura) y controles de ingenieria
(limites) para tratar cualquier material restante
afectado por cromo en el sitio 108 y el dere-
cho de paso de Conrail.

La restauracion de las tres propiedades,
ubicadas entre Linden Avenue este y Chapel
Avenue en Jersey City, se finalizé en octubre
de 2019, pero la presencia esporadica de

como el derecho de paso adyacente de Con-

nodulos que contienen cromo en la esquina

noroeste del sitio 107 generd la necesidad de
una investigacion de esta area de aproximada-
mente 27,000 pies cuadrados.

PPG comenzd su excavacion en junio de 2018
después de demoler el edificio en el sitio 107.

Esta previsto realizar una investigacion de

las aguas subterrdneas en estos sitios en el
segundo trimestre del préximo afo.

Los residuos de la produccién quimica de
cromato o CCPW, un subproducto del proceso
de fabricacion del cromo, se distribuyeron
anteriormente como relleno en el sitio 107.
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Las limpiezas preparanelc
parala reurbanlzaqon

La colocacidén de asfalto junto con la finalizacion de la excavacion de Carteret Avenue permite el acceso al nuevo bar y cerveceria de 902 Brewing Co.

Carta del Administrador de Obras
Por Ronald J. Riccio

Durante meses, la pandemia
de COVID ha perturbado la
vida personal, las condiciones
de trabajo y practicamente
todos los segmentos de la
economia estadounidense.
No es de extrafiar que

la pandemia también haya interrumpido las
actividades de saneamiento en los sitios de
limpieza de cromo de PPG en el condado de
Hudson.

A principios de abril de 2020, se acordd que
debido a la pandemia de COVID, PPG debia
suspender las operaciones de campo en todos
sus sitios de limpieza. Esta medida se adoptd
para proteger la salud publica, asi como la salud
de los empleados de PPG y de los contratistas
de saneamiento. A mediados de junio de 2020,
PPG pudo reanudar actividades de campo
limitadas en los sitios de Garfield Avenue. A
mediados de agosto de 2020, las actividades
de campo habian alcanzado casi el mismo nivel
de actividad que precedid a la suspension del
trabajo por COVID.

Durante esta horrible pandemia, mi principal
preocupacion como Administrador de Obras ha
sido lograr el equilibrio adecuado de la

proteccion de la salud y la seguridad publica
con la importancia de continuar las actividades
de saneamiento. El logro del delicado

equilibrio entre estas consideraciones a veces
contrapuestas estd influenciado por variables
constantes como las tasas de propagacion, los
picos, las tasas de hospitalizacion, las directrices
estatales y federales, y las 6rdenes del Gobierno
sobre el COVID.

Sin embargo, durante la suspension de las
operaciones de campo en abril y junio, continud
sin interrupcion la creacion, la revision y la
aprobacion de informes técnicos detallados
relacionados con la limpieza de cromo de PPG.
Estos informes técnicos son fundamentales
para garantizar que el trabajo realizado

en el campo haya cumplido las normas
reglamentarias del NJDEP. Estos informes
también garantizan que las propiedades se
saneen, restauren correctamente y estén listas
para su reutilizacion o reurbanizacion.

Durante el afo pasado, PPG presentd vy el
NJDEP aprobd los informes técnicos finales
que documentan las limpiezas del suelo en
numerosos sitios de trabajo en el drea de
Garfield Avenue, incluida la antigua propiedad
de la planta de procesamiento de cromo en
900 Garfield Avenue, también conocida como
continda en la pagina 7

El nuevo dique que se esta colocando en el Parque
Dennis Collins de Bayonne forma parte de las
actividades de saneamiento de PPG.
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